

Решение Барановчского городского
исполнительного комитета от 27.01.2026
№188

**Список многоквартирных жилых домов г. Барановичи, подлежащих
капитальному ремонту в 2026 году**

№ п/п	Адрес	Планируемые сроки проведения капитального ремонта	
		начало, месяц, год	окончание месяц, год
1	Фабричная,22	август 2026 г.	декабрь 2026 г.
2	Фабричная,26	декабрь 2025 г.	июнь 2026 г.
3	Брестская,285А	апрель 2026 г.	август 2026 г.
4	Фабричная,24	декабрь 2025 г.	май 2026 г.
5	Тельмана,203	март 2026 г.	сентябрь 2026 г.
6	Войкова,19	декабрь 2025 г.	июнь 2026 г.
7	Притыцкого, 91	декабрь 2025 г.	июнь 2026 г.
8	Тельмана,183	декабрь 2025 г.	июнь 2026 г.
9	Коммунистическая, 13а	апрель 2026 г.	август 2026 г.
10	Советская,85	июль 2026 г.	октябрь 2026 г.
11	Федько,11	июль 2026 г.	октябрь 2026 г.
12	Комсомольская,78	апрель 2026 г.	июль 2026 г.
13	пер.Турбинный, 16	декабрь 2025 г.	май 2026 г.
14	Текстильная,19А	март 2026 г.	сентябрь 2026 г.
15	Текстильная,15	май 2026 г.	июль 2026 г.
16	Советская,106	декабрь 2025 г.	май 2026 г.
17	Советская,104	декабрь 2025 г.	май 2026 г.
18	Брестская,275	апрель 2026 г.	сентябрь 2026 г.
19	Ленина, 12	август 2026 г.	ноябрь 2026 г.