

Список многоквартирных жилых домов г.Барановичи, подлежащих капитальному ремонту в 2026 году

№ п/п	Адрес	Планируемые сроки проведения капитального ремонта	
		начало, месяц, год	окончание месяц, год
1	Фабричная,22	март 2026 г.	июль 2026 г.
2	Фабричная,26	декабрь 2025 г.	март 2026 г.
3	Брестская,285А	май 2026 г.	август 2026 г.
4	Фабричная,24	декабрь 2025 г.	март 2026 г.
5	Тельмана,203	мар 2026 г.	июнь 2026 г.
6	Войкова,19	декабрь 2025 г.	март 2026 г.
7	Притыцкого, 91	декабрь 2025 г.	март 2026 г.
8	Тельмана,183	декабрь 2025 г.	март 2026 г.
9	Коммунистическая, 13а	июль 2026 г.	октябрь 2026 г.
10	Советская,85	март 2026 г.	июнь 2026 г.
11	Федько,11	июль 2026 г.	октябрь 2026 г.
12	Комсомольская,78	август 2026 г.	октябрь 2026 г.
13	пер.Турбинный, 16	декабрь 2025 г.	март 2026 г.
14	Текстильная,19А	март.2026 г.	май 2026 г.
15	Текстильная,15	март 2026 г.	апрель 2026 г.
16	Советская,106	декабрь 2025 г.	март 2026 г.
17	Советская,104	декабрь 2025 г.	февраль 2026 г.
18	Брестская,275	июль 2026 г.	октябрь 2026 г.
19	Ленина, 12	июль 2026 г.	август 2026 г.