

График приобретения и замены пассажирских лифтов, отработавших
назначенный срок службы в г. Барановичи на 2026 г.

№ п/п	Адрес объекта замены лифтов	Кол-во лифтов	Год ввода лифта в эксплуа тацию	Сроки замены (начало- окончание)
1	ул. 50 лет ВЛКСМ, 16	3	2001	апрель - июль
2	ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 Ж	2	2001	апрель - июнь
3	ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 Е	3	2001	февраль - май
4	ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 К	2	2001	март- май
5	ул. Красноармейская, 25А	2	2001	май - июль
6	ул. Ленина, 24/1	1	2001	июнь- август